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Opinnäytetyö on jaettu neljään osaan. Projektin valmistelu on ensimmäinen osio, 
jossa käsitellään lähtötietojen selvitystä, kuten rahoitusta, suunnittelua ja 
rakennusluvan hakemista. 
Toinen osio on nimeltään rakennuttaminen, jossa rakennushankkeelle luodaan 
alustava aikataulu sekä kustannusarvio. Lisäksi tässä aloitetaan urakoitsijoiden 
kilpailuttaminen ja niiden valinta sekä tehdään rakentamispäätös.  
Kolmas osio on työmaa, jossa varmistetaan erilaisilla toimenpiteillä ja asiakirjoilla 
työmaan turvallisuus, lainmukaisuus ja laatu. Nämä ovat erittäin tärkeitä 
toimenpiteitä rakentamisessa. Osiossa käsitellään turvallisuusasiakirjoja, 
tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja erilaisia laatuasiakirjoja kuten 
tarkastusasiakirja. 
Viimeisessä osiossa käsitellään projektin lopettamista. Osiossa selvitetään 
päätoteuttajan velvollisuudet hankeen valmistumisen jälkeen. Projektin 
lopettamisessa käsitellään myös päätoteuttajan laatimat dokumentit, jotka 
luovutetaan osakkeen ostajille. 
Opinnäytetyön rakennushanketta kutsutaan RS-kohteeksi ja työssä käsitellään 
rakennuttajan ja päätoteuttajan tehtäviä kyseissä kohteessa. Esille tulee 
molempien tehtäviä rakennushankkeen aloittamisesta lopettamiseen. 
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The thesis is divided into four sections. Project preparation is the first section, 
which deals with the initial data analysis, such as funding, planning and building 
permit application. 
The second section is called construction management. A preliminary schedule 
and cost estimate for the building project is made. In addition, invitations for 
tenders and the choice for contractors as well as the decision to start building is 
made. 
The third section is construction site. In this section, a series of measures is made  
to ensure site safety, legality and quality. These steps are very important in 
construction. The section consists of safety documentation, the Contractors' 
Liability Act in accordance with the studies. and a variety of documents such as 
quality control document. 
The last section deals with the ending of the project. This section explains the 
main implementor’s duties after the completion of the project. The last section, 
ending the project, also deals with the documents prepared by the main 
implementor, which will be handed over to the buyers. 
The construction project of the thesis is called management contracting and the 
work deals with the the tasks of the client and the main implementor in the project 
in question, from the beginning to the end. 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön kohde on Himoksen laskettelukeskukseen vuonna 2013 valmistu-
vaan 200 vapaa-ajan asunnolle kaavoitettu Patalahden golfkentän ratojen yhtey-
teen rakennettavien vapaa-ajan asuntojen kokonaisvaltainen toteutus. Opinnäyte-
työssä käydään läpi päätoteuttajan ja rakennuttajan tehtävät rakennushankkeen 
valmistelusta lopettamiseen. Opinnäytetyössä tulee esille rakennushankkeessa 
tarvittavia asiakirjoja ja niiden merkitys työn edetessä. 
Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä Alatalot Oy:n kanssa, mikä toimii myös raken-
nushankkeessa päätoteuttajan ja rakennuttajana. Lisäksi kohteessa on yhteistyös-
sä Alatalot Oy:n kanssa Himos Resort Oy, joka vastaa Patalahden golfkentän 
markkinoinnista ja asuntojen myynnistä. Edellä mainittujen yritysten yhteistyöllä on 
tarkoitus toteuttaa kyseiselle golfkenttä alueelle 100 vapaa-ajan asuntoa seuraavi-
en vuosien aikana.  
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2 PROJEKTIN VALMISTELU 
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmällistä laajuutta, toimi-
vuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Siinä määr i-
tellään rakennuspaikka ja hankkeen toteutustapa. Hankesuunnitelma sisältää toi-
meksiantajan investointipäätökseen tarvitsemat rakennushanketta koskevat tiedot 
ja rakennussuunnittelun tavoitemäärittelyn. 
Hankesuunnittelu on luonteeltaan tarkentuva prosessi, jossa haetaan tasapainoa 
tavoitteiden ja lähtötietojen välille. Tuottovaatimus on usein keskeinen kriteeri. 
Hankesuunnittelussa selvitetään tarpeellisilta osiltaan jäljempänä mainitut asiat. 
Hankesuunnitelman laatii rakennuttaja käyttäen apunaan suunnittelijoiden asian-
tuntemusta. Rakennuttaja hyväksyy suunnitelman suunnittelutavoitteineen sekä 
hankkii rahoituksen. (RT 10-10575 1995.) 
2.1 Lähtötietojen selvittämien. 
Rakennushankkeelle tehdään hankesuunnittelu, joka sisältää investointipäätök-
seen tarvittavat tiedot. Hankesuunnitelmalla haetaan rakennushankkeelle tavoit-
teet, kuten esimerkiksi hankkeen kustannuksista, laajuudesta ja toimivuudesta. 
Tarkoituksena on myös määritellä hankkeen toteutustapa sekä selvittää raken-
nuspaikka. Tuottovaatimukset ovat usein suurin vaatimus hankkeen alkuunpanolle 
ja hankesuunnitelman hyväksymiselle. (RT 10-10575 1995.) 
2.1.1 Rakennuspaikka 
Ennen rakennusluvan hakemista on tehtävä rakennuspaikkaselvitys. Rakennus-
paikkaselvityksen merkitys korostuu myös hankkeen budjetoinnissa, koska raken-
nuspaikka määrittää pitkälti hankkeen toteutustavan sekä rakenteelliset ratkaisut.  
Rakennuspaikkaselvitys sisältää rakennuspaikan ominaisuuksien, kuten sijainnin, 
liikenneyhteyksin, maaston muotojen, pinta-alan, kasvillisuuden, sekä muinais-
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muistojen selvittämisen. Rakennuspaikkaselvityksen yhteydessä selvitetään myös 
seuraavat asiat: 
– tekninen ja juridinen rakentamiskelpoisuus, kuten esimerkiksi alueen kaa-
voitus 
– kunnallistekniikka ja perustamisolosuhteet 
– alustava tontinkäyttöselvitys . 
Rakennuspaikkaselvityksen avulla selvitetään rakennuspaikan vaikutus hankkeen 
kustannuksiin, mahdollisiin kaavamuutoksiin ja aikatauluun. (RT 10-10575 1995.) 
2.1.2 Rakennuslupa 
Rakennusluvan hakeminen on pitkä prosessi ja se aloitetaan jo ennen kuin itse 
rakennuksen suunnittelu aloitetaan. Edellä mainittujen lähtötiedot, kuten raken-
nuspaikkaselvitys, ovat apuna lupaprosessissa sekä suunnittelussa.  
Ennen tarvittavien lupatoimien käynnistämistä on arvioitava ympäristönvaikutukset 
hankkeelle. Selvitetään myös toiminnan ja rakentamisen edellyttävät viranomais-
toimet kuten mahdollisen poikkeusluvan hankinta, tontin mittaus sekä kunnanalis-
tekniikka saaminen rakennuspaikalle. (RT 10-10575 1995.) 
2.1.3 Poikkeusmenettely ja poikkeusluvan hakeminen 
Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista on naapureille ja 
muille, joiden oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava 
tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Poikkeamispäätöksen 
tekee pääsääntöisesti kaavoitusviranomainen, poikkeustapauksissa 
alueellinen ympäristökeskus. Tarvittaessa on pyydettävä alueellisen 
ympäristökeskuksen lausunto. (RT 11-10781 2002.) 
Poikkeamispäätöksen tekee joko kunnan viranomainen (kunnanhall i-
tus, kaavoitusviranomainen, rakennusvalvontaviranomainen) tai laissa 
luetelluissa tilanteissa alueellinen ympäristökeskus. (RT 11-10781 
2002.) 
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2.1.4 Rahoitus 
Rahoitus on tärkein asia hankeen käynnistämisen kannalta. Hankkeelle tehdään 
rahoitussuunnitelma, joka sisältää 
– tuoton arvioinnin 
– kannattavuusanalyysin 
– maksut ja verot. 
– mahdolliset tukimuodot 
Näiden avulla rakennuttaja määrittää hankkeelle budjetin ja selvittää yhdessä toi-
meksiantajan kanssa rahoitusmahdollisuuksista. (RT 10-10575 1995.) 
2.2 Projektin suunnittelu 
Suunnittelun valmisteluvaiheessa organisoidaan suunnittelu, pidetään mahdolliset 
suunnittelukilpailut, pyydetään suunnittelutarjoukset, käydään sopimusneuvottelut 
ja valitaan suunnittelijat. Rakennuttaja huolehtii suunnittelun valmistelusta, suun-
nittelijoiden valinnasta ja suunnittelusopimuksien tekemisestä hankkien suorituksil-
leen sovituissa vaiheissa toimeksiantajan hyväksynnän. 
Projektin suunnittelussa rakennuttaja kilpailuttaa suunnittelijat sekä huolehtii suun-
nittelun valmistelusta. Kilpailuttaminen tapahtuu suunnittelukilpailun järjestämisellä 
ja tarjouspyyntökyselyllä. (RT 10-10575 1995.) Näillä toimilla rakennuttaja varmis-
taa suunnittelun hyvän laadun. 
2.2.1 Suunnittelun valmistelu 
Suunnittelun valmistelussa rakennuttaja päättää tarvittavista toimista rakennus-
hankkeen suunnitteluun. Valitaan suunnittelumuoto ja rakennuttajan pitää kerätä 
riittävät lähtötiedot suunnitteluun, kuten esimerkiksi: 
– projektiaikataulun 
– suunnitteluaikataulun 
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– rakennuksen ja tilojen vaatimukset 
– suunnitteluohjeet. 
Rakennuttaja selvittää, tarvitseeko hankkeelle perustaa projektipankki tietojen ja 
suunnitelmien keräämistä varten. Lisäksi on määritettävä tietotekniset vaatimukset 
hankkeen suunnittelulle. (RT10-10575, 1995.) 
2.2.2 Suunnittelun kilpailuttaminen ja suunnittelusopimus 
Rakennuttaja päättää, millä perusteilla suunnittelija valitaan, sekä laatii vaatimus-
asiakirjan, jossa määritellään suunnittelijoille asetetut vaatimukset sekä suunnitte-
lun laadunvarmistuksen tason. Rakennuttaja kilpailuttaa suunnittelijat haluamal-
laan tavalla ja valitsee suunnittelijan.  
Valitun suunnittelijan kanssa käydään neuvottelu, josta tehdään neuvottelupöytä-
kirja. Tämä on apuna suunnittelusopimusta tehtäessä. Neuvotteluissa sovitaan 
suunnittelijoiden vastuun hankkeen suunnittelussa, suunnittelupalkkiot, maksupe-
rusteet sekä maksuerätaulukko. Neuvotteluissa sovitut asiat liitetään sopimukseen 
ja lisäksi sopimuksessa on tehtävätaulukko, johon on määritelty tarkkaan suunnit-
telijalta vaadittavat suunnitelmat seuraavasti: 
– luonnokset 
– alustavat tekniset suunnitelmat 
– markkinointiaineisto 
– rakennuslupa-asiakirjat 
– urakkalaskentasuunnitelmat sekä 
– täydentävät suunnitelmat. (RT 10-10575 1995.) 
2.2.3 Pääsuunnittelija 
Pääsuunnittelija on hankkeeseen ryhtyvä rakennusalan asiantuntija ja pääsuunnit-
telijan tehtäviin kuuluu 
– varmistaa suunnitelmien laatu ja riittävästä laajuus. 
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– varmistaa lähtötiedot ovat ajan tasalla ja kaikkien suunnittelijoiden saata-
villa. 
– osallistua aloituskokoukseen 
– huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja sen vaikutuksesta 
rakentamiseen. (RKL ry, [Viitattu 13.4.2012].) 
2.3 Suunnittelun ohjaus 
Suunnittelun ohjauksella varmistetaan, että suunnitteluprosessi johtaa 
asetettuihin tavoitteisiin ja tuottaa toiminnallisesti, taloudellisesti, es-
teettisesti, teknisesti, ympäristöllisesti ja muilta vaatimuksiltaan hyväk-
syttävät suunnitelmat. Niitä käytetään päätöksenteossa, lupakäsitte-
lyssä ja urakkakyselyssä sekä rakentamisessa.  Suunnitteluratkaisun 
perusteella laaditaan investoinnin kustannusarvio ja selvitys ylläpito-
kustannuksista sekä tarkistetaan vaikutukset toimintakustannuksiin. 
(RT-kortisto, 10-10575) 
Suunnittelun ohjauksen voi jakaa luonnossuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvai-
heeseen. Luonnossuunnittelussa haetaan erilaisia tontinkäyttöratkaisuja. Tontin 
kaava näyttelee isoa osaa luonnossuunnittelussa ja tätä varten rakennuttaja hank-
kii tarpeelliset selvitykset ja tutkimukset tontista. Käyttäjän tarpeet on otettava 
huomioon luonnossuunnittelussa. (RT 10-10575 1995.) 
Toteutussuunnitteluvaiheessa laaditaan suunnitelmat edellisen suunnitteluvaiheen 
valintojen perusteella. Näitä suunnitelmia tarvitaan rakennuttajan hankinnoissa ja 
urakoitsijoiden kilpailuttamisessa. (RT 10-10575 1995.) 
Rakennuttaja järjestää suunnittelupalavereja, missä suunnittelun ohjaus tulee hy-
vin esille. Näillä palavereilla saadaan eri suunnittelualojen suunnittelijat ajan tasal-
le toisten suunnitelmista ja näiden saadaan kaikki suunnitelmat yhteensopiviksi 
sekä selvitään suunnittelusta aiheutuvat työturvallisuusriskit ja niiden mahdollinen 
välttäminen. Palaverit auttavat rakennuttajaa pysymään ajan tasalla suunnittelun 
aiheuttamasta taloudellisesta vaikutuksesta rakennushankkeeseen. (RT 10-10575 
1995.) 
12 
 
 
3 RAKENNUTTAMINEN 
Rakennuttamisen tehtäviä tehdään yhtä aikaa hankkeen suunnittelun kanssa, mi-
kä nopeuttaa rakennushankkeen aikataulua sekä auttaa päätoteuttajaa laatimaan 
tarkemman budjetin hankkeelle. Näitä toimia päätoteuttaja tekee jo ennen raken-
tamisen aloittamista. 
3.1 Kustannusarvio 
Rakennushankkeelle tehdään yksityiskohtainen laskelma rakennusmateriaaleista 
ja työstä aiheutuvista kuluista. Apuna tässä käytettään ennakkourakkatarjouksia, 
joista saadaan tietyille työvaiheille tarkka hinta. Tätä kutsutaan suoritepohjaiseksi 
kustannusarvioksi. Tämä on työläs vaihe ja vaatii tarkkoja piirustuksia ja työseli-
tyksiä, mutta tämä antaa myös tarkimman arvion hankeen kustannuksille. 
Kustannusarviossa on litteroitu tietyt työvaiheet, käyttäen esimerkiksi Talo 80–
järjestelmän mukaista litterointia, mikä tarkoittaa työvaiheiden tarkkaa erittelyä tie-
tyllä numerosarjalla. Tämä auttaa rakentamisvaiheessa kustannusten seuraamista 
ja laskutuksen yksilöimistä. (Kustannusarviot, [Viitattu 14.2.2011].) 
3.2 Aikataulu 
Rakennushankkeen aikataulu on tärkeä seurantaväline rakennuttajalle ja muille 
urakoitsijoille. Tarkalla ja realistisella aikataululla vältetään ylimääräiset kustan-
nukset. Hyvin laadittu aikataulu on myös hyvä keino välttää työtapaturmia ja kii-
reessä aiheutuvia virheitä. Rakentamisen ammattilaista on hyvä kuulla aikataulua 
tehtäessä, koska ammattilaisen tiedoilla saadaan realistisempi aika työvaiheille. 
Tämän takia on hyvä valita jokaiseen työvaiheeseen alansa ammattilainen. Näin 
pidetään kiinni hankkeen budjetista, aikataulusta ja laadusta. 
Aikataulun venyminen aiheuttaa urakoitsijoille ja rakennuttajalle lisää kustannuksia 
ja suurin ongelma tulee vastaan töiden yhteensovittamisessa jälkeenpäin, koska 
monella urakoitsijalla saattaa olla useita työmaita yhtä aikaa. Tämän takia on hyvä 
13 
 
 
aikataulua tehdessä ottaa huomioon mahdollinen viivästyminen. (Kankainen & 
Junnonen 2005,  20–22) 
3.3 Hankinta 
Rakennuttaja laatii hankintasuunnitelman, joka on kirjallinen dokumentti valituista 
urakoista ja niiden urakoitsijoista sekä rakennuttajan hankinnoista ja niiden toimit-
tajista. Rakennuttajan valitsema urakkamuoto määrittelee hankintasuunnitelman 
sisällön. Hankintasuunnitelman avulla rakennuttaja lähettää tarjouspyynnöt valit-
semilleen urakoitsijoille ja tavarantoimittajille. (RT 10-10575 1995.) 
3.3.1 Tarjouspyyntöasiakirjat 
Tarjouspyyntö esittää isoa osaa urakan laajuudessa. Tarjouspyyntöasiakirjaan on 
määritettävä urakkaan kuuluvat työt ja hankinnat urakoitsijan ja päätoteuttajan nä-
kökulmasta. Tarjouspyyntöasiakirja on yksi osa urakkasopimusta tehtäessä. Asia-
kirja sisältää nämä asiat: 
– alustavan aikataulu 
– urakka- ja hankintarajat 
– yksikköhintaluettelon 
– tekniset asiakirjat ja suunnitelmat 
– rakennuttajan työturvallisuusasiakirjan. (RT 10-10575 1995.) 
3.3.2 Urakoitsijan valinta 
Urakoitsijan valintakriteeri on yleensä halvin hinta, mutta rakennuttaja voi myös 
vaatia muita vaatimuksia urakoitsijalta, kuten laadun takaamista. Perusteet ura-
koitsijan valintaan lisätään tarjouspyyntöön. Kun urakoitsija on valittu, muille tar-
jouspyynnön saaneille ilmoitetaan urakoitsijalle valinnasta. 
Valitun urakoitsijan kanssa käydään urakkaneuvottelu, missä sovitaan tarkemmat 
yksityiskohdat urakasta ja selvitetään, että molemmat osapuolet ovat yhteisym-
14 
 
 
märryksessä urakan laajuudesta. Tästä tehdään neuvottelumuistio, joka on osa 
urakkasopimusta. Urakkasopimus sisältää myös seuraavat asiat: 
– urakoitsijan vakuudet ja vakuutukset 
– maksuerätaulukon 
– tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjan 
– työturvallisuusasiakirjat. 
Tarjouspyyntövaiheessa on hyvä järjestää urakoitsijalle työmaavierailu, jossa on 
helpompi havainnollistaa työmaan laajuus. (RT 10-10575 1995.) 
3.3.3 Omat hankinnat 
Rakennuttajan omat hankinnat ovat työmaan kaikki rakennusmateriaalit, työmaan 
varastot ja sosiaalitilat sekä sähkön ja veden hoitaminen työmaalle. Hankintojen 
määrä riippuu valittujen urakoiden laajuudesta. 
Rakennuttaja selvittää hankintojensa toimittajat ja kilpailuttaa ne. Lisäksi rakennut-
taja laati aikataulun hankinnoille, jottei työmaalle tulee turhaa varastoimista. Ra-
kennuttaja tekee tarvittavat tilaukset ja sopimukset tavaran toimittajien kanssa. 
(RT 10-10575 1995.) 
3.4 RS-kohde 
Uusien asuntojen myynti tapahtuu jo suuressa määrin rakennusvaiheen aikana. 
Näitä kohteita kutsutaan nimellä RS-kohde. Lyhenne RS tulee sanoista rahalaitos-
ten neuvottelukunnan suosittelema. RS-järjestelmä on ostajan suojajärjestelmä, 
johon RS-kohteet on sidottu.  
RS-kohde tarjoaa ostajalle mahdollisuuden vaikuttaa rakennusvaiheen aikana os-
tamansa kiinteistön sisustukseen. Asuntokauppalain 2 luvussa säädetyllä tavalla 
on päätoteuttajan suojattava ostajan edut. Suojamääräyksistä tärkeimpiä ovat 
– Rakentamisvaiheen aikana tehty kauppa on tehtävä kirjallisena. 
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– Ostajan oikeus on valita edustajakseen rakennustyön tarkkailijan ja tilin-
tarkastajan. 
– Päätoteuttajan on koottava säilytettäväksi asuntokauppalain mukaiset tur-
va-asiakirjat pankkiin tai lääninhallintoon.  
– Päätoteuttajan on asetettava asuntokauppalain mukaiset vakuudet.  
– Taloussuunnitelman vastainen lainanotto ei sido yhtiötä. 
Päätoteuttajan asettamat vakuudet ovat rakentamisvaiheen vakuus, mikä on suu-
ruudeltaan 5 % urakkahinnasta ja myöhemmin 10 % kauppahinnasta. Lisäksi on 
asetettava kohteen luovutuksen jälkeen 10 vuodeksi suorituskyvyttömyys vakuu-
tus, mikä on 25 % urakkahinnasta. (Palviainen 2006, 5-6.) 
 
3.4.1 Enakkomarkkinointi 
Ennen rakennushankkeen liittämistä RS-järjestelmään on suoritettava ennakko-
markkinointi, jolla pyritään selvittämään onko rakennushankkeelle kysyntää. 
Hankkeen aloittamista täyttävät edellytykset on myös selvitettävä ennen aloitta-
mista. (Palviainen 2006, 6.) 
Ostajat voivat tehdä ennakkomarkkinoin perusteella sitovan ennakkovarauksen, 
jonka yhteydessä maksetaan varausraha. Varausraha on enintään 4 % kauppa-
hinnasta. Ostajalla on mahdollisuus peruuttaa ennakkovaraus, jolloin varausraha 
palautetaan ostajalle. (Palviainen 2006, 6.) 
3.4.2 Turva-asiakirjat 
Turva-asiakirjat on toimitettava säilytettäväksi määrättyyn paikkaan ennen kuin 
RS-kohdetta tarjotaan ostettavaksi. Turva-asiakirjoissa on RS-kohteen taloudelli-
set, kiinteistön ja tekniset tiedot. Turva-asiakirjat sisältävät myös vakuutustodistuk-
set. (Palviainen 2006, 7.) 
Nordea pankin RS-kohteen ohjeen mukaiset turva-asiakirjat ovat 
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– yhtiön perustamiskirja, kaupparekisteriote, ensimmäinen yhtiöjärjestys, 
muutettu yhtiöjärjestys, yhtiökokouksenpöytäkirja, todistus kaupparekiste-
riin ilmoitetusta muuttuneesta yhtiöjärjestyksestä 
– lainhuutotodistus tai vuokrasopimus tontista, kiinteistön kauppakirja, selvi-
tys kauppahinnan maksusta  
– rasitustodistus, kiinteistörekisteri ote, selvitys maapohjan vuokraoikeuteen 
ja rakennuksiin kohdistuvista rasituksista, rasitteista ja oikeuksista 
– rakennuslupa ja todistus sen lainvoimaisuudesta 
– lupapiirustukset 
– rakennustapaselostus ja mahdollinen erikoistyöselostus 
– urakkasopimukset ja niissä ilmenevät urakkahinnat sekä luettelo sopi-
muksen liitteistä 
– yhtiölle myönnettyjen luottojen pääomat, korot, laina-ajat ja lyhennys-
suunnitelma 
– perustajaosakkaasta kaupparekisteri ote 
– yhtiön panttikirjat 
– rakentamisvaiheen vakuus 
– valmiit osakekirjat. 
3.5 Rakentamispäätös 
Rakentamispäätöksen tekee toimeksiantaja, kun rakennuttaja on tehnyt tarvittavat 
toimet ja hyväksyttänyt ne toimeksiantajalla. Ennen rakentamispäätöstä rakennut-
taja tekee esityksen urakoitsijanvalinnoista ja rakennuttajan hankinnoista, kerää 
tarvittavat asiakirjat rakennuslupaa varten ja esittää rahoitussuunnitelman sekä 
kustannusarvio käydään yksityiskohtaisesti läpi. 
Osa näistä toimista voidaan tehdä rakentamispäätöksen jälkeen hankkeen raken-
tamisen aikana. (RT 10-10575 1995.) 
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4 TYÖMAA 
Tässä luvussa käydään läpi päätoteuttajan tehtäviä rakentamisen aikana. Esille 
tulee erilaisia asiakirjoja, joilla varmistetaan rakentamisen laatu ja työmaan turval-
lisuus. Vastaava työnjohtajan ja muiden johtohenkilöiden toimet varmistavat hank-
keen pysymisen aikataulussa ja työnlaadun pysyminen hyvänä.  
4.1 Työturvallisuus 
Rakennushankkeessa kaikkien osapuolten on varmistettava, että heidän toimis-
taan ei aiheudu vaaraa työmaan työntekijöille ja muille työn vaikutuspiirissä oleville 
henkilöille. 
Päätoteuttajan työnjohdon on annettava opastus työntekijöille työmaan turvalli-
suudesta, ja huolehdittava, että kukin pitää kiinni omasta ja toisten turvallisuudes-
ta. Tieto on annettava riittävän aikaisin kaikille, jotta vältytään suurilta onnetto-
muuksilta. (Työministeriö, [Viitattu 15.12.2011].) 
4.1.1 Rakennuttajan työturvallisuusasiakirjat 
Työturvallisuusasiakirja on rakennuttajan laatima turvallisuussuunnitelma, mikä 
laaditaan ennen rakennushankeen toteutusta. Rakennuttaja pyrkii tällä ennakoi-
maan oletettavat työturvallisuuteen vaikuttavat seikat. Asiakirjaa pyritään päivittä-
mään, kun uutta tietoa turvallisuudesta tulee tietoisuuteen. Työturvallisuusasiakir-
jan laatiminen perustuu valtioneuvoston päätökseen 629/1994 viidenteen pykälään 
ja tämä on liitteenä urakkasopimuksissa. Rakennuttajan on nimettävä työmaalle 
oma turvallisuuskoordinaattori. (Työministeriö, [Viitattu 15.12.2011].) 
Työturvallisuusasiakirjassa on otettava huomioon seuraavat seikat: 
1. työmaan järjestelyt sekä hyvän järjestyksen ylläpito työpisteissä ja ma-
teriaalien käsittelyssä eri rakennusvaiheissa; 
2. räjäytys-, louhinta- ja kaivuutyöt; 
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3. maapohjan kantavuus ja kaivantojen tuenta; 
4. rakennustyön aikainen sähköistys ja valaistus; 
5. työmaaliikenne, kulkutiet sekä yleinen liikenne; 
6. työmenetelmät; 
7. koneiden ja laitteiden käyttö; 
8. nostotyöt ja siirrot; 
9. putoamissuojauksen toteuttaminen; 
10. työ- ja tukitelinetyö; 
11. elementtien, muottien ja muiden suurten rakenteiden asennus; 
12. purkutyö; 
13. eri töiden ja työvaiheiden tosiasiallinen ajoitus ja kesto sekä niiden yh-
teensovittamisen järjestäminen rakennustöiden edistymisen mukaan; 
14. eri töiden ja työvaiheiden yhteensovittaminen rakennustyömaalla tai 
rakennustyön vaikutuspiirissä toteutettavan teollisen toiminnan, mui-
den vastaavien työtoimintojen ja yleisen liikenteen kanssa; 
15. vaaraa aiheuttavat putkistot ja sähkökaapelit; 
16. henkilönsuojainten käyttötarpeet ja -ajankohdat; sekä 
17. toiminta tapaturmissa ja onnettomuustilanteissa. (Työministeriö, [Vii-
tattu 15.12.2011].) 
4.1.2 Päätoteuttajan työturvallisuussuunnitelma 
Päätoteuttajan työturvallisuussuunnitelma on kirjallinen suunnitelma, jossa käsitel-
lään turvallisuutta eri työvaiheissa. Suunnitelmassa esitetään työvaiheiden ajoituk-
sen järjestäminen niin, että jokainen työvaihe voidaan tehdä turvallisesti eikä siitä 
aiheudu muille vaaraa. Tämän laatimisessa on otettava huomioon rakennuttajan 
työturvallisuusasiakirja. 
Tätä käytetään apuna työmaan aluesuunnittelussa ja eri työvaiheiden yksityiskoh-
taisessa toteutuksessa. Vaaraan tai haittatekijän ilmettyä se on poistettava asian-
mukaisesti ja mikäli näitä ei voida poistaa, on otettava huomioon sen vaikutus työ-
turvallisuudelle. (Työministeriö, [Viitattu 15.12.2011]) 
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4.1.3 Kunnossapitotarkastus 
Kunnossapitotarkastus pidetään kerran viikossa koko työmaan ajan. Tarkastuksis-
sa seurataan työmaa tilannetta eri näkökulmista ja siinä yritetään ennakoida seu-
raavan viikon työmaa tilannetta. (Työsuojeluhallinto, [Viitattu 23.1.2012]) 
Tarkastuksessa suoritetaan työmaakierros, jossa arvioidaan työturvallisuutta. Lii-
kenteen tarkastelu on osa kunnossapitotarkastusta. Työsuojeluvaltuutetulla, työn-
tekijän edustajalla ja urakoitsijoiden edustajilla on mahdollisuus osallistua tarkas-
tukseen. (Työsuojeluhallinto, [Viitattu 23.1.2012]) 
Kunnossapitotarkastus voidaan myös korvata muulla menetelmällä, kuten TR-
mittauksella (Työsuojeluhallinto, [Viitattu 23.1.2012]). 
4.1.4 Kulkulupaluettelo 
Rakennusteollisuus RT ry on edellyttänyt jäsenyrityksiltään kulkulupi-
en käyttöä jo vuodesta 1996 lähtien. Kulkulupa on osoittautunut te-
hokkaaksi välineeksi harmaan urakoinnin torjunnassa. Jokainen työ-
maalla työskentelevä ilmoittautuu työmaatoimistossa ennen työn aloit-
tamista. Henkilöt ja heidän palkanmaksajansa kirjataan kulkulupaluet-
teloon ja työntekijöille annetaan kulkulupa. (Verohallinto, [viitattu 
15.12.2011].) 
Henkilökohtainen kulkulupa varmistaa, että työmaan johto tietää, ket-
kä työmaalla työskentelevät ja liikkuvat. Kulkulupa lisää tiivistää työ-
maan yhteistoimintaa ja sen avulla voidaan myös helpottaa työsuoje-
luvastuiden hallintaa sekä rajoittaa aliurakoiden luvatonta ketjuttamis-
ta. (Verohallinto, [viitattu 15.12.2011].) 
Päätoteuttajan on pidettävä työmaalla kulkulupaluetteloa, mikä sisältää omien ja 
muiden urakoitsijoiden työntekijöiden henkilötiedot. Jokaisella työntekijän henkilö-
kortissa pitää olla myös verottajan antama veronumero. (Verohallinto, [viitattu 
15.12.2011].) 
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4.1.5 Työmaan aluesuunnitelma 
Tilaa on työmaalla rajallisesti, minkä takia on tehtävä työmaan aluesuunnitelma. 
Tämä tehdään eri työvaiheille jos siihen on tarve. Kyseinen suunnitelma on osa 
työturvallisuuden parantamista. 
Aluesuunnitelma on piirustus työmaasta johon on merkitty tarpeelliset seikat työn 
toteutuksen ja turvallisuuden kannalta. Kyseiseen suunnitelmaan merkitään seu-
raavia asioita: 
– toimisto-, henkilöstö ja varastotilojen sijainti 
– koneiden ja laitteiden sijoitus 
– lastaus-, purkaus- ja varastointipaikkojen sijoitus 
– työmaaliikenne ja parkkipaikat 
– jätteiden sijoitus 
– ensiavun ja palontorjunnan välineiden sijoitus. 
Suunnitelmaa tehtäessä on hyvä käyttää palo- ja pelastuslaitoksen ja vakuutusyh-
tiöiden asiantuntijoiden sekä työsuojelupiirin tarkastajien asiantuntemusta alueen 
sijoittelussa. (Markkanen 2000, 35.) 
4.2 Rakentamisen laadun- ja lainmukaisuuden varmistaminen 
Keinot, joilla varmistetaan laatu ja lainmukaisuus, pitää tehdä huolella. Esimerkiksi 
työmaapäiväkirja pitää sisällään kaiken, mitä työmaalla on koko rakentamisen ai-
kana tapahtunut. Mikäli näitä asioita ei hoida oikein, on mahdollista joutua itse 
maksamaan seuraukset. 
4.2.1 Tilaajavastuulain mukaiset asiakirjojen tallennus ja ylläpito 
Tilaajavastuulaki pitää sisällään tilaajan vastuusta ja selvitysvelvollisuudesta, kun 
tilaaja käyttää ulkopuolista työvoimaa. Tilaajavastuulain mukaan työn tilaajan tulee 
selvittää, että sopimuskumppanit ovat hoitaneet heidän lainmukaiset velvoitteet. 
Lailla pyritään torjumaan harmaata taloutta. Sen tarkoituksena on myös edistää 
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työehtojen noudattamista sekä parantaa yritysten välistä kilpailua. Etelä-Suomen 
aluehallinnon työsuojeluvirasto valvoo tilaajavastuulain noudattamista. 
Tilaajavastuulain mukaan sopimuskumppanin pitää toimittaa tilaajalle tarvittavat 
selvitykset, jotka saavat olla enintään kolme kuukautta vanhoja. Laissa on myös 
mainittu, että tilaajan täytyy pyytää näitä selvityksiä: 
– kaupparekisteriote 
– selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvo-
lisäverorekisteriin, jotka pitää olla ennakkoperintä- ja arvolisäverolain mu-
kaisia. 
– todistus yrityksen verojen maksamisesta tai velkatodistus ja mahdollinen 
verovelan maksusuunnitelma 
– todistus eläkevakuutusten ottamisesta sekä eläkevakuutusmaksujen 
maksamisesta tai selvitys siitä, että maksusopimus on tehty erääntyneistä 
eläkemaksuista. 
– telvitys keskeisistä työehdoista tai työhön soveltavasta työehtosopimuk-
sesta.(Tilaajavastuu, [Viitattu 23.1.2012].) 
Tilaajavastuulakiin on esitetty muutos ehdotus koskien toimitettavien selvityksien 
lisäämisestä. Hallituksen esityksessä 18/2012 vp ehdotetaan selvityksiin lisättä-
väksi todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta. Kyseinen ehdotus pitäisi tulla 
voimaan 1.7.2012. (HE 18/2012 vp, 1.) 
4.2.2 Työmaapäiväkirja 
Työmaapäiväkirjan merkitys korostuu, kun työmaan riita-asioita ruvetaan ratkai-
semaan oikeudessa tai muuten selvittämään. Työmaapäiväkirjan merkinnät ovat 
tarkkoja ja tästä syystä se on työväline riitaisuuksien ratkaisemiseen. Mikäli raken-
nussuorite on merkitty työmaapäiväkirjaan ja valvoja on sen kuitannut, urakoitsija 
voi ongelmatilanteessa kääntyä rakennuttajan edustajan puoleen. Valvojan kuitta-
uksen jälkeen on oletettavaa, että asia on tullut rakennuttajan tietoisuuteen. 
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Työmaapäiväkirjan huomautukset tulee ilmoittaa työmaakokouksissa ja sitä ei voi 
käyttää sopimisvälineenä. Työmaapäiväkirjaan ei kirjata päätöksiä huomautusten 
perusteella. Merkinnät tulee olla tarkkoja ja täsmällisiä, mikä on hyväksi merkinnän 
tekemän osapuolen kannalta.(Koho 2009.) 
YSE 1998 kohdan 75 § mukaan työmaapäiväkirjan merkitys ja siihen kirjattavat 
huomautukset ovat 
1. Ellei toisin sovita, työmaanjohtovelvollisuuksista vastaavan urakoits i-
jan on huolehdittava, että työmaalla pidetään työmaapäiväkirjaa, johon 
päivittäin merkitään työtä koskevat tiedot ja tapahtumat.  
2. Päiväkirjaan on pyydettäessä merkittävä tilaajan, viranomaisen ja ke-
nen tahansa työmaan urakoitsijan, asiantuntijan tai tavarantoimittajan 
esittämä työmaata koskeva huomautus. 
3. Työmaapäiväkirjan pitäjän on kuittauksella tai muulla tavalla osoitetta-
va, että jollekin muulle osapuolelle päiväkirjassa osoitettu huomautus 
on saatettu tämän tiedoksi. 
4. Työmaapäiväkirja on esitettävä työmaan valvojalle, joka kuittauksel-
laan osoittaa saaneensa sen tiedoksi. 
5. Mikäli asiasta erikseen sovitaan, myös muut sopijapuolet ovat velvoll i-
sia pitämään työmaapäiväkirjaa. (Ratu 417-T 1998) 
4.2.3 Tarkastusasiakirja 
Aloituskokouksessa tai rakennusluvassa on määritelty henkilö, joka täyttää ja kuit-
taa suoritetut työvaiheet allekirjoituksellaan. Useimmiten tarkastusasiakirja on vas-
taavan työnjohtajan täyttämä dokumentti. Tarkastusasiakirjaan kirjataan työvaihei-
den ja katselmusten tarkastukset. Urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja rakennutta-
jan huomautukset, kuten esimerkiksi hyvän rakennustavan noudattamatta jättämi-
nen tai työsuoritteen poikkeama rakennusluvasta, pitää kirjata tarkastusasiakir-
jaan. Loppukatselmuksen yhteydessä tarkastusasiakirja annetaan rakennusviran-
omaiselle, minkä jälkeen asiakirja myös arkistoidaan. (Ympäristöministeriö, [Viitat-
tu 13.4.2012].) 
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4.2.4 Työmaan laatusuunnitelma 
Työmaan laatusuunnittelu on osa projektisuunnittelua ja se pohjautuu 
yrityksen laatujärjestelmään, jos yrityksellä sellainen on. Työmaan laa-
tusuunnitelmassa esitetään työmaan tuotannonohjaus, riskit sekä laa-
dunvarmistustoimet ja -vastuut. Laatusuunnitelma kokoaa kaikki ne 
suunnitelmat, toimenpiteet, apuvälineet ja keinot, joilla asiakkaan t i-
laama lopputulos saavutetaan hyvän rakennustavan mukaisesti ja 
kannattavasti. Laatusuunnitelmassa esitetään, mitä yrityksen laatujär-
jestelmän toimintamalleja ja apuvälineitä kullakin työmaalla käytetään. 
Laatusuunnitelma ei korvaa mitään aikaisemmin tehtyä suunnitelmaa, 
vaan kokoaa suunnitelmat ja toimenpiteet yhdeksi kokonaisuudek-
si.(Ratu S-1180) 
 
Työmaan laatusuunnitelman sisältää seuraavat asiat 
1. laatusuunnitelman tarkoitus, päivitys ja jakelu 
2. kohdetiedot 
3. tuotannon ajallinen suunnittelu ja ohjaus 
4. tuotannon taloudellinen suunnittelu ja ohjaus 
5. riskien kartoitus 
6. laadunvarmistus 
7. työturvallisuus 
8. kokouskäytäntö 
9. kohteen luovutus (Ratu S-1180 1997.) 
4.2.5 Työmaakokous ja urakoitsijapalaveri 
Työmaakokous on rakennushankkeen osaspuolten kommunikointi väline. Työ-
maakokouksiin osallistuu rakennushankkeen kaikki osapuolet ja tämä on hyvä 
työväline luoda kontakti kaikkien välille. Työmaakokouksissa käsitellään esimer-
kiksi näitä asioita 
– erimielisyyksin ratkaiseminen 
– rakennustöiden aikataulun eteneminen 
– toteutuksen ongelmat 
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– toteutuksen vaihtoehtoisia ratkaisuja. (Koho 2009.) 
YSE 1994 kohdan 66 § määritys työmaakokouksen toiminnasta: 
1. Sopijapuolten yhteisesti pitämistä työmaa-kokouksista pidetään pöytä-
kirjaa, jonka tilaaja ja urakoitsija tai heidän edustajansa allekirjoittavat. 
Työmaakokouksissa toimii tilaaja tai hänen edustajansa puheenjohta-
jana ja erikseen sovittu henkilö pöytäkirjan pitäjänä.  
2. Työmaakokouksessa tehty pöytäkirjaan otettu huomautus tai ilmoitus, 
joka muutoin olisi tehtävä kirjallisesti, katsotaan mainitunlaista kirjallis-
ta ilmoitusta vastaavaksi. (Ratu 417-T 1998.) 
Työmaakokouksen pöytäkirja on tehtävä huolellisesti, koska tätä käytetään erilais-
ten ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Pöytäkirjassa pitäisi käydä ilmi, milloin on-
gelma on havaittu ja miten tämä on pyritty ratkaisemaan sekä osapuolten kannan-
otot ja niiden perustelut. 
Pöytäkirjan laadinnan jälkeen se lähetään kaikille kokoukseen osallistuneille tar-
kastettavaksi, jolloin urakoitsijat voivat selvittää vastaako pöytäkirjan merkinnät 
kokouksen kulkua. Mikäli pöytäkirja ei ole urakoitsijan mielestä oikein, siitä on il-
moitettava seuraavassa kokouksessa. Jos urakoitsijan huomautus todetaan oike-
aksi, pöytäkirjaa on muokattava. Lisäksi urakoitsija voi halutessaan vaatia eriävän 
mielipiteen lisättäväksi pöytäkirjaan. Hyväksytyllä pöytäkirjalla on suuri merkitys 
riitatapausten oikeuskäsittelyssä. (Koho 2009) 
4.2.6 Katselmukset 
YSE 1998 kohdan 66 § mukainen urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset: 
1. Siinä tapauksessa, että jompikumpi sopijapuolista haluaa  
joko rakennusaikana tai sen jälkeen saada jonkin rakennus-
suoritukseen liittyvän seikan tai olosuhteen pätevästi todetuksi, raken-
nuskohteessa toimitetaan katselmus, ellei asia ole muutoin selvitettä-
vissä.  
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2. Katselmus on pidettävä sitä pyytäneen sopijapuolen ilmoittamana tai 
yhteisesti sovittuna aikana. Katselmus voidaan pitää sopijapuolen 
poissaolosta huolimatta, ellei poissaololle ole pätevää syytä.  
3. Katselmuksen pitävät tilaaja ja urakoitsija yhdessä. Kummallakin sopi-
japuolella on oikeus kutsua toimitukseen asiantuntijoita. Katselmuksiin 
nähden on noudatettava soveltuvin osin 76–77 §:ssä tarkastuksista 
annettuja määräyksiä. (Ratu 417-T 1998.) 
Kun rakennussuorituksen aikana tulee ongelmia tai olosuhteet muuttuvat suunni-
telmista on pidettävä katselmus. Tämä on hyvä tapa todeta jonkin rakennussuori-
tukseen liittyvä seikka päteväksi. Katselmuksia voidaan pitää esimerkiksi näistä 
syistä: 
– suunnitelmien poikkeavuus todellisesta tilanteesta 
– työnlaatutason tarkastaminen 
– aikataulun viivästyminen 
– työturvallisuuden tarkastaminen 
– valmiin työn tarkastaminen 
– seuraavan työvaiheen aloitusedellytykset 
– epäselvyyksien selvittämien osapuolten välillä 
– reklamaation aiheellisuuden toteaminen. (Koho 2009.) 
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5 PROJEKTIN LOPETTAMINEN 
5.1 Vastaanottotarkastus 
Vastaanottotarkastuksella tarkoitetaan sitä, että urakoitsija on saanut urakkansa 
siihen kuntoon, että tämä voidaan tarkastaa. Urakan työsuorite pitää vastata so-
pimusasiakirjoihin merkittyä työsuoritetta ja vastaanottotarkastus voidaan pitää 
vaikka viimeistelytyöt on tekemättä. Vastaanottotarkastuksessa on mukana tilaaja 
tai sen edustaja sekä urakoitsija. (Kinnunen, Kuhanen & Mäkinen 2003, 62-63) 
5.2 Vastaanottopöytäkirja 
Vastaanottopöytäkirjaa pidetään vastaanottotarkastuksessa, johon kirjataan tar-
kastuksessa tehdyt päätökset ja havainnot puutteista ja virheistä. Vastaanottopöy-
täkirjaa käytetään todisteena tarkastuksessa ilmenneissä virheistä. Urakoitsijan 
työsuoritteessa tapahtuneista virheistä ja puutteista, sovitaan vastaanottotarkas-
tuksen yhteydessä ja niiden merkitys vaikuttaa, miten ja koska ne mahdollisesti  
korjataan. (Kankainen & Junnonen 2001, 89) 
5.3 Käyttöönottotarkastus 
Käyttöönottotarkastus pidetään ennen kuin, kiinteistöön voidaan muuttaa. käyt-
töönottotarkastuksessa on mukana kunnan rakennustarkastaja, kiinteistön omista-
ja sekä työmaan vastaava työnjohtaja. (Suomen Asuntotietokeskus, [viitattu 
26.1.2012].) 
Käyttöönottotarkastuksen periaate on, että selvitetään, onko kiinteistö turvallinen, 
käyttökelpoinen eikä sen käytöstä aiheudu terveydelle vaaraa. Käyttöönottotarkas-
tuksen yhteydessä tarvittavat dokumentit ovat 
– sähkötarkastuspöytäkirja 
– ilmanvaihtolaitteiston kelpoisuustodistus 
– ilmanvaihdon mittauspöytäkirja 
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– todiste kiinteistön vesi- ja viemäritöiden tarkastuksista 
– sijaintikatselmuspöytäkirja. (Energiatehokas Koti 2012, [viitattu 
26.1.2012].) 
5.4 Käyttö- ja huolto-ohjeet 
Käyttö- ja huolto-ohjeet sisältää kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtö-
tiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä kohteen käyttäjälle ja tietojen käyttäjälle 
annettavat ohjeet ja nämä ovat yhdessä kiinteistöpitoa tukeva kiinteistökohtainen 
asiakirjakokonaisuus. Kiinteistön käyttö ja huolto-ohjeet pitää sisältää riittävästi 
tietoa käyttäjälle kiinteistön hoidosta.  
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mainitaan, että urakoitsija ei vastaa kiin-
teistö normaalista kulumisesta tai hoidon laiminlyönnistä aiheutuvista virheistä. Jos 
hoitovelvoitteista on laiminlyöty, niin vastuu kiinteistön virheistä on käyttäjällä tai 
kiinteistön omistajalla. Urakoitsija voidaan joutua vastuuseen kauppakirjan ehtojen 
tai urakkasopimuksen mukaisessa laajuudessa, jos kiinteistön hoitovelvoitteita on 
noudatettu. (Kankainen & Junnonen 2005, 127-128) 
5.5 Urakoitsijan takuuvelvoitteet 
Vastaanoton jälkeen kiinteistö luovutetaan käyttäjälle sekä rakennuksen hoidosta 
vastaavalle ylläpito-organisaatiolle. Kiinteistön toimintaa valvotaan, että se toimisi 
suunnitellulla tavalla sekä varmistetaan järjestelmien ja laitteiden käytön osaami-
nen. Takuuvastuun ehdot on otettava huomioon, kun mahdollisia muutoksia teh-
dään. Takuutarkastus pidetään takuuajan päätyttyä. 
Mahdollisia virheitä ja puutteita seurataan takuuaikana kiinteistön käytön yhtey-
dessä käyttäjän, ylläpitäjän ja päätoteuttajan toimesta. Päätoteuttajan takuuajan 
toimenpiteet ovat seuraavat 
– Vastaanottotarkastuksessa havaitut virheet ja puutteet korjataan sovitulla 
tavalla ja asianmukaisesti. 
– Työnaikaiset vakuudet vaihdetaan takuuajan vakuuksiin. 
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– Takuuaikaisista puutteista kerätään tiedot käyttäjälle. 
– Takuuaikana havaitut puutteet ja virheet korjataan. 
– Kiinteistön takuuaikaisten töiden sekä toimintatarkastusten valvonta. 
– Tilojen ylläpitohenkilöille ja käyttäjille pidetään koulutusjakso kiinteistön 
toiminnasta. 
– Järjestetään takuutarkastus. 
– Kutsutaan hankkeen eri osapuolet tilaisuuteen, jossa annetaan sovittu pa-
laute työsuoritteesta. 
– Verrataan eri järjestelmien kulutusta tavoitteisiin ja sovitaan mahdollisista 
jatkotoimenpiteistä. 
Näiden toimien seurauksena on tehtävä erilaisia asiakirjoja, kuten esimerkiksi tar-
kistusmittausdokumentti, takuutarkastuspöytäkirja, jälkitarkastuspöytäkirja, eri tilai-
suuksien muistiot ja hankkeen palaute tiedot. (RT-kortisto 10-10575) 
5.6 Vuositarkastus 
Päätoteuttajan on järjestettävä RS-kohteeseen vuositarkastus, johon osallistuu 
kiinteistön osakkeenostajat. Vuositarkastuksessa käydään läpi vuodessa ilmen-
neet virheet sekä käydään läpi osakkeenostajien tekemät reklamaatiot. Vuositar-
kastus voi myös tapahtua niin, että osakkeenostajat keräävät listan ilmenneistä 
virheistä ja toimittaa tämän päätoteuttajalle, joka tarkastaa ilmoitetut virheet. Kiin-
teistön yhteiset tilat tarkastaa perustajaosakas yhdessä isännöitsijän ja hallituksen 
jäsenen kanssa. 
Vuositarkastus ei ole kuitenkaan sama asia kuin vuositakuutarkastus. Takuutar-
kastukset pidetään sellaisissa kohteissa, joissa käytetään yleisten sopimusehtojen 
mukaisia urakkasopimuksia. Tässä tapauksessa päätoteuttajan vastuu perustuu 
asuntokauppalakiin eikä päätoteuttaja anna takuuta osakkeenostajille ja yhtiölle. 
RS-kohteissa takuu-käsitettä käytetään, jos tuotteesta on vastuussa pidempään, 
kuin laissa on määrätty. Näitä ovat mm vesikattotakuu, laitteiden- ja koneiden ta-
kuu. (Palviainen & Vanhala 2008, 73) 
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5.7 Asuntokauppalain mukainen 10-vuotisvastuuseuranta 
Päätoteuttajan vastuu ei pääty vuositarkastukseen, vaan on vastuussa mahdolli-
sista piilevistä virheistä, joita ei ole mahdollista huomata vuositarkastuksen yhtey-
dessä. Tämäntyyppisistä virheistä päätoteuttaja on vastuussa 10 vuotta luovutuk-
sen jälkeen. On myös tapauksia, jolloin päätoteuttaja ei ole vastuussa vuositarkas-
tuksen jälkeen havaitusta virheestä. Näitä ovat esimerkiksi: 
– Virhe olisi pitänyt havaita vuositarkastuksessa tai vastaanottotarkastuk-
sessa. 
– Havaittua virhettä ei ole reklamoitu ajoissa vuositarkastuksen jälkeen. 
– Omistajan käyttö on aiheuttanut virheen tai huoltovelvoitteita on laimin-
lyöty. 
– Koneiden ja laitteiden määritelty käyttöikä on kulunut umpeen. 
– Virhe on ollut tiedossa ennen, kuin kauppa on tehty. 
– Kun yhtiön hallinnon luovutuksesta on kulunut 10 vuotta. (Palviainen & 
Vanhala 2008, 85-87) 
5.8 Yhtiön hallinnon luovutus asunto-osakeyhtiölle ja luovutettavat 
asiakirjat 
Päätoteuttaja muodostaa rakentamisvaiheen aikana yhtiön hallituksen. Käyttöön-
ottotarkastuksen jälkeen pidetään välittömästi yhtiökokous, johon osallistuu myös 
osakkeenostajat. Kutsu yhtiökokoukseen on lähetettävä kirjallisesti kaikille osak-
keenostajille. (L 23.8.1994/845, 2:23.) 
Aikaisintaan kolme kuukautta käyttöönottohyväksymisen jälkeen yhtiön hallinto 
voidaan luovuttaa osakkeenostajille, jolloin päätoteuttajan valmistelee kokouksen. 
Yhtiökokouksessa päätoteuttajan on luovutettava tarvittavat asiakirjat yhtiölle. Yh-
tiön luovutuskokouksessa käsitellään yhtiön välitilinpäätös, taloudellinen suunni-
telma sekä yhtiön huoltoasiat. Kokouksessa annetaan tiedot teknisestä toteutuk-
sesta ja todetaan rakennusvaihe suoritetuksi. Edelliseen asiaan liittyen on osak-
keenostajilla mahdollisuus pyytää puolueeton rakennustyön tarkastaja kuultavaksi. 
Yhtiön luovutuskokouksessa luovutettavat asiakirjat ovat 
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– tarkastuspöytäkirjojen kopiot 
– turva-asiakirjat 
– yhtiökokousten pöytäkirjat 
– osakkeiden ostajien pöytäkirja 
– hallituksen kokousten pöytäkirjat 
– kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeet 
– tekniset asiakirjat 
– liittymäsopimukset. 
Yhtiön hallinto siirretään asunto-osakeyhtiölle ja valitaan yhtiön hallitus ja tilintar-
kastaja jäljellä olevalle toimintakaudelle. Päätoteuttaja pyytää rakentamisvaiheen 
vakuutta vapaaksi, jonka tilalle asetetaan rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus. 
(Palviainen & Vanhala 2008, 69-71.) 
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6 Yhteenveto 
Opinnäytetyössä puhutaan rakennuttajan, päätoteuttajan ja tilaajan tehtävistä. Ky-
seiset tehtävät ovat kaikki suunnattu Alatalot Oy:n tehtäviksi, mutta asiat on jaettu 
useaan osaan, koska tarvittaessa Alatalot Oy ei ole aina jokaisessa roolissa, vaan 
hanke voidaan jakaa usean yrityksen kanssa. Opinnäytetyön liitteet ovat ensim-
mäisestä kohteesta, johon opinnäytetyön periaatetta on käytetty.  
Opinnäytetyön tarkoituksena ei ollut luoda kaiken kattavaa konseptia, jota voisi 
käyttää jokaisessa rakennushankkeessa, vaan koota ainoastaan tarpeelliset asiat, 
joita Alatalot Oy tarvitsee rakentaessaan Patalahden golfkenttä alueen ympäristöä. 
Kyseistä toimintatapaa voi kuitenkin soveltaa useaan pientalohankkeeseen.  
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